

新規恒久施設等の整備状況

	施設名 ※1	スケジュール						備考 ※2
		27(2015)年度	28(2016)年度	29(2017)年度	30(2018)年度	31(2019)年度	32(2020)年度	
(1)	東京アクアティクスセンター	基本設計委託	実施設計・工事					設計・施工一括発注方式で契約 (平成28年3月～平成32年2月)
(2)	海の森水上競技場	基本設計委託	実施設計・工事					設計・施工一括発注方式で契約 (平成28年3月～平成31年5月)
(3)	有明アリーナ	基本設計委託	実施設計・工事					設計・施工一括発注方式で契約 (平成28年3月～平成31年12月)
(4)	カヌー・スラロームセンター	基本設計委託	実施設計委託	競技コース工事		管理棟工事	競技コース工事 (平成29年6月～平成31年5月) 管理棟工事 (平成31年1月～平成31年12月)	
(5)	大井ふ頭中央海浜公園 ホッケー競技場	基本設計委託	実施設計委託	工事		テストイベント	工事 (平成29年12月～平成31年6月)	
(6)	夢の島公園アーチェリー場	盛土設計委託	盛土工事	施設設計委託	施設工事		施設工事 (平成30年7月～平成31年2月)	
(7)	有明テニスの森公園テニス施設	基本設計委託	実施設計委託	ショーコート・屋内コート等工事		屋外コート等工事	ショーコート・屋内コート等工事 (平成29年10月～平成31年7月) 屋外コート等工事 (平成31年1月～平成32年3月)	
(8)	武蔵野の森総合スポーツプラザ	工事					平成29年3月竣工 平成29年11月25日開業	

※1 施設名は、条例名称を表記

※2 下線は、平成30年6月時点からの変更部分