

フォローアップ計画の変更について


新国立競技場

資料1

【フォローアップ計画書時点】

年・月	2016(平成28)年度			2017(平成29)年度			2018(平成30)年度			2019(令和元)年度			2020(令和2)年度			2021(令和3)年度																			
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
工事及び調査内容																																			
工事工程																																			
フォローアップ工程 調査	大気等 騒音・振動 交通渋滞																																		
	水質等																																		
	生物の生息・生育基盤 生物・生態系																																		
	緑 景観																																		
	日影																																		
	報告書提出時期																			開催前報告書						開催後報告									


注) 大気等、騒音・振動、交通渋滞の開催前の●は、工事用車両の走行または建設機械の稼働のいずれかを対象とした調査を示す。開催後の●は、設備等の持続的稼働を対象とした調査を示す。
注) 網掛けの帯は環境影響要因として選定しなかった項目



【見直し案】

年・月	2016(平成28)年度			2017(平成29)年度			2018(平成30)年度			2019(令和元)年度			2020(令和2)年度			2021(令和3)年度																				
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
工事及び調査内容																																				
工事工程																																				
フォローアップ工程 調査	大気等 騒音・振動 交通渋滞																																			
	水質等																																			
	生物の生息・生育基盤 生物・生態系																																			
	緑 景観																																			
	日影																																			
	報告書提出時期																			開催前報告書						開催前報告書						開催後報告				

注) 大気等、騒音・振動、交通渋滞の開催前の●は、工事用車両の走行または建設機械の稼働のいずれかを対象とした調査を示す。開催後の●は、設備等の持続的稼働を対象とした調査を示す。
注) 網掛けの帯は環境影響要因として選定しなかった項目
注) 赤色塗部が変更箇所




変更理由
<ul style="list-style-type: none"> ・ 仮設オーバーレイ工事により、植栽整備は大会前に完了しない。 ・ 大気・騒音・振動に関しては調査実施済み、日影についても竣工後速やかに実施可能。 <p>以上より開催前のフォローアップ報告時期を前倒ししても報告可能なので、2020年3月に変更。</p>

有明アリーナ

【フォローアップ計画書時点】

年・月		2016(平成28)年度												2017(平成29)年度												2018(平成30)年度												2019(令和元)年度												2020(令和2)年度												2021(令和3)年度											
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3												
工事工程		[Blue shaded area]																																																																							
フォローアップ工程	調査	大気等 騒音・振動 交通渋滞		[Timeline with black dots and arrows]																																																																					
		水質等		[Grey shaded area]																																																																					
		生物の生息・生育基盤 生物・生態系		[Timeline with black dots and arrows]																																																																					
		緑 景観		[Grey shaded area]																																																																					
		日影		[Grey shaded area]																																																																					
		報告書提出時期		開催前報告書(1) [2017.12] 開催前報告書(2) [2020.7] 開催後報告 [2021.12]																																																																					

注) 大気等、騒音・振動、交通渋滞の開催前の●は、工事用車両の走行または建設機械の稼働のいずれかを対象とした調査を示す。開催後の●は、設備等の持続的稼働を対象とした調査を示す。
 注) 網掛けの帯は環境影響要因として選定しなかった項目



【見直し案】

年・月		2016(平成28)年度												2017(平成29)年度												2018(平成30)年度												2019(令和元)年度												2020(令和2)年度												2021(令和3)年度											
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3												
工事工程		[Blue shaded area]																																																																							
フォローアップ工程	調査	大気等 騒音・振動 交通渋滞		[Timeline with black dots and arrows, red dot at 2019.12]																																																																					
		水質等		[Grey shaded area]																																																																					
		生物の生息・生育基盤 生物・生態系		[Timeline with black dots and arrows]																																																																					
		緑 景観		[Grey shaded area]																																																																					
		日影		[Grey shaded area]																																																																					
		報告書提出時期		開催前報告書(1) [2017.12] 開催前報告書(2) [2019.12] 開催前報告書(2) [2020.7] 開催後報告 [2021.12]																																																																					

注) 大気等、騒音・振動、交通渋滞の開催前の●は、工事用車両の走行または建設機械の稼働のいずれかを対象とした調査を示す。開催後の●は、設備等の持続的稼働を対象とした調査を示す。
 注) 網掛けの帯は環境影響要因として選定しなかった項目
 注) 赤色塗部が変更箇所

フォローアップ変更案	
フォローアップ計画書時点	見直し案
2020年7月	2019年12月


変更理由
・仮設オーバーレイ工事により、植栽整備は大会前に完了しない。 ・大気等・騒音・振動に関しては調査実施済み。 以上より開催前のフォローアップ報告時期を前倒ししても報告可能なので、2019年12月に変更。

海の森水上競技場

【フォローアップ計画書時点】

年・月		2016(平成28)年度												2017(平成29)年度												2018(平成30)年度												2019(令和元)年度												2020(令和2)年度												2021(令和3)年度											
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3												
工事工程		[Blue shaded area]																																																																							
フォローアップ工程	調査	大気等 騒音・振動 交通渋滞	● (2017.9.10)																																																																						
		水質等	● (2017.9.10) ● (2017.10.10)																																																																						
		生物の生息・生育基盤 生物・生態系	● (2019.7.10)																																																																						
		緑 景観	● (2019.7.10)																																																																						
		日影	● (2019.7.10)																																																																						
		報告書提出時期	開催前報告書																		開催後報告																																																				

注) 大気等、騒音・振動、交通渋滞の開催前の●は、工事用車両の走行または建設機械の稼働のいずれかを対象とした調査を示す。
 注) 網掛けの帯は環境影響要因として選定しなかった項目



【見直し案】

年・月		2016(平成28)年度												2017(平成29)年度												2018(平成30)年度												2019(令和元)年度												2020(令和2)年度												2021(令和3)年度											
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3												
工事工程		[Blue shaded area]																																																																							
フォローアップ工程	調査	大気等 騒音・振動 交通渋滞	● (2017.9.10)																																																																						
		水質等	● (2018.10.10) ● (2019.7.10)																																																																						
		生物の生息・生育基盤 生物・生態系	● (2019.7.10)																																																																						
		緑 景観	● (2019.7.10)																																																																						
		日影	● (2019.7.10)																																																																						
		報告書提出時期	開催前報告書																		開催後報告																																																				

注) 大気等、騒音・振動、交通渋滞の開催前の●は、工事用車両の走行または建設機械の稼働のいずれかを対象とした調査を示す。
 注) 網掛けの帯は環境影響要因として選定しなかった項目
 注) 赤色塗部が変更箇所

フォローアップ変更案	
フォローアップ計画書時点	見直し案
2019年10月	2019年8月


変更理由
・仮設オーバーレイ工事により、植栽整備は大会前に完了しない。 ・大気等・水質等・騒音・振動に関しては調査実施済み。 以上より開催前のフォローアップ報告時期を前倒ししても報告可能なので、2019年8月に変更。

カー・スラロームセンター

【フォローアップ計画書時点】

年・月		2016(平成28)年度												2017(平成29)年度												2018(平成30)年度												2019(令和元)年度												2020(令和2)年度												2021(令和3)年度											
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3												
工事工程		[Blue shaded area from 2017.6 to 2019.5]																																																																							
フォローアップ工程	調査	大気等 騒音・振動 交通渋滞	[Grid with dots in 2017.12, 2018.8, 2019.10]																																																																						
		水質等	[Grey shaded area]																																																																						
		生物の生息・生育基盤 生物・生態系	[Grid with dot in 2021.7]																																																																						
		緑 景観	[Grey shaded area]																																																																						
		日影	[Grey shaded area]																																																																						
		報告書提出時期	開催前報告書																		開催後報告																																																				

注) 大気等、騒音・振動、交通渋滞の開催前の●は、工事用車両の走行または建設機械の稼働のいずれかを対象とした調査を示す。
注) 網掛けの帯は環境影響要因として選定しなかった項目



【見直し案】

年・月		2016(平成28)年度												2017(平成29)年度												2018(平成30)年度												2019(令和元)年度												2020(令和2)年度												2021(令和3)年度											
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3												
工事工程		[Blue shaded area from 2017.6 to 2019.12]																																																																							
フォローアップ工程	調査	大気等 騒音・振動 交通渋滞	[Grid with dots in 2017.12, 2018.1]																																																																						
		水質等	[Grey shaded area]																																																																						
		生物の生息・生育基盤 生物・生態系	[Grid with dot in 2021.7]																																																																						
		緑 景観	[Grey shaded area]																																																																						
		日影	[Grey shaded area]																																																																						
		報告書提出時期	開催前報告書																		開催前報告書																																																				

注) 大気等、騒音・振動、交通渋滞の開催前の●は、工事用車両の走行または建設機械の稼働のいずれかを対象とした調査を示す。
注) 網掛けの帯は環境影響要因として選定しなかった項目
注) 赤色塗部が変更箇所

フォローアップ変更案	
フォローアップ計画書時点	見直し案
2019年10月	2020年3月

変更理由
・ 工事工程が、当初の2019年5月竣工から2019年12月竣工に変更となった。 以上より開催前のフォローアップ報告時期を竣工後の、2020年3月に変更。


東京アクアティクスセンター

【フォローアップ計画書時点】

年・月		2016(平成28)年度			2017(平成29)年度			2018(平成30)年度			2019(令和元)年度			2020(令和2)年度			2021(令和3)年度																		
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
工事及び調査内容																																			
工事工程																																			
フォローアップ工程	調査	大気等																																	
		騒音・振動																																	
		交通渋滞																																	
		水質等																																	
		生物の生息・生育基盤																																	
		生物・生態系																																	
	緑																																		
	景観																																		
	日影																																		
報告書提出時期		開催前報告書(1)												開催前報告書(2)																					

注) 大気等、騒音・振動、交通渋滞の開催前の●は、工事用車両の走行または建設機械の稼働のいずれかを対象とした調査を示す。

注) 網掛けの帯は環境影響要因として選定しなかった項目



【見直し案】

年・月		2016(平成28)年度			2017(平成29)年度			2018(平成30)年度			2019(令和元)年度			2020(令和2)年度			2021(令和3)年度																		
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
工事及び調査内容																																			
工事工程																																			
フォローアップ工程	調査	大気等																																	
		騒音・振動																																	
		交通渋滞																																	
		水質等																																	
		生物の生息・生育基盤																																	
		生物・生態系																																	
	緑																																		
	景観																																		
	日影																																		
報告書提出時期		開催前報告書(1)												開催前報告書(2)																					

注) 大気等、騒音・振動、交通渋滞の開催前の●は、工事用車両の走行または建設機械の稼働のいずれかを対象とした調査を示す。

注) 網掛けの帯は環境影響要因として選定しなかった項目

注) 赤色塗部が変更箇所

フォローアップ変更案	
フォローアップ計画書時点	見直し案
2020年7月	2020年3月


変更理由
<ul style="list-style-type: none"> 仮設オーバーレイ工事により、植栽整備は大会前に完了しない。 大気・騒音・振動に関しては調査実施済み、日影についても竣工後速やかに実施可能。 <p>以上より開催前のフォローアップ報告時期を前倒ししても報告可能なので、2020年3月に変更。</p>

馬事公苑

【フォローアップ計画書時点】

工事及び調査内容	2016(平成28)年度												2017(平成29)年度												2018(平成30)年度												2019(令和元)年度												2020(令和2)年度												2022(令和4)年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3												
工事工程	恒久施設整備																																																																							
	仮設施設整備																																																																							
フォローアップ工程 調査	大気等																																																																							
	騒音・振動																																																																							
	交通渋滞																																																																							
	水質等																																																																							
	生物の生息・生育基盤																																																																							
	生物・生態系																																																																							
	緑																																																																							
	景観																																																																							
	日影																																																																							
報告書提出時期													開催前報告書(1)												開催前報告書(2)												開催前報告書(3)												開催後報告																							


注) 大気等、騒音・振動、交通渋滞の開催前の●は、工事用車両の走行または建設機械の稼働のいずれかを対象とした調査を示す。
 注) 網掛けの帯は環境影響要因として選定しなかった項目



【見直し案】

工事及び調査内容	2016(平成28)年度												2017(平成29)年度												2018(平成30)年度												2019(令和元)年度												2020(令和2)年度												2022(令和4)年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3												
工事工程	恒久施設整備																																																																							
	仮設施設整備																																																																							
フォローアップ工程 調査	大気等																																																																							
	騒音・振動																																																																							
	交通渋滞																																																																							
	水質等																																																																							
	生物の生息・生育基盤																																																																							
	生物・生態系																																																																							
	緑																																																																							
	景観																																																																							
	日影																																																																							
報告書提出時期													開催前報告書(1)												開催前報告書(2)												開催前報告書(3)												開催前+開催後報告																							

注) 大気等、騒音・振動、交通渋滞の開催前の●は、工事用車両の走行または建設機械の稼働のいずれかを対象とした調査を示す。
 注) 網掛けの帯は環境影響要因として選定しなかった項目
 注) 赤色塗部が変更箇所



変更理由

- ・大気等・騒音・振動・交通渋滞、移植の実施状況については、フォローアップ報告済み。
- ・今後のフォローアップの主要な調査項目は、生物の生息・生育基盤、生物・生態系、緑、景観であるが、仮設オーバーレイ工事により、植栽整備は大会前に完了しない。


以上より開催前のフォローアップ報告時期と開催後のフォローアップ報告時期を集約して、2023年3月に変更。

選手村

【フォローアップ計画書時点】

年・月		2016(平成28)年度			2017(平成29)年度			2018(平成30)年度			2019(令和元)年度			2020(令和2)年度			2021(令和3)年度																		
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
工事及び調査内容																																			
工事工程																																			
フォローアップ工程	調査	交通渋滞																																	
		水質等																																	
		生物の生息・生育基盤 生物・生態系																																	
		日影																																	
報告書提出時期		開催前報告書(工事中)												開催前報告書(工事完了後)																					

注) 工事工程は、市街地再開発事業として整備する住宅棟(板状)及び商業棟の工程を示す
 注) 網掛けの帯は環境影響要因として選定しなかった項目



【見直し案】

年・月		2016(平成28)年度			2017(平成29)年度			2018(平成30)年度			2019(令和元)年度			2020(令和2)年度			2021(令和3)年度																		
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
工事及び調査内容																																			
工事工程																																			
フォローアップ工程	調査	交通渋滞																																	
		水質等																																	
		生物の生息・生育基盤 生物・生態系																																	
		日影																																	
報告書提出時期		開催前報告書(工事中)												開催前報告書			開催前報告書(工事完了後)																		

注) 工事工程は、市街地再開発事業として整備する住宅棟(板状)及び商業棟のほか、宿泊棟等の大会時内装を整備するための大会時関連工事、選手村利便施設及び運営施設の大会用仮設施設等工事の工程を示す
 注) 網掛けの帯は環境影響要因として選定しなかった項目
 注) 赤色塗部が変更箇所

フォローアップ変更案	
フォローアップ計画書時点	見直し案
2020年8月	2020年3月


変更理由
<ul style="list-style-type: none"> 仮設オーバーレイ工事により、植栽整備は大会前に完了しない。 仮設施設整備も含めた交通渋滞に関しては調査実施済み。 <p>以上より開催前のフォローアップ報告時期を前倒ししても報告可能なので、2020年3月に変更。</p>

IBC/MPC

【フォローアップ計画書時点】

年・月 工事及び調査内容		2016(平成28)年度			2017(平成29)年度			2018(平成30)年度			2019(令和元)年度			2020(令和2)年度			2021(令和3)年度																		
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
フォローアップ工程	調査																																		
	大気等 騒音・振動 交通渋滞																																		
	水質等																																		
	生物の生息・生育基盤 生物・生態系																																		
	緑 景観																																		
	日影																																		
	報告書提出時期																									開催前報告書						開催後報告書			

注) 網掛けの帯は環境影響要因として選定しなかった項目



【見直し案】

年・月 工事及び調査内容		2016(平成28)年度			2017(平成29)年度			2018(平成30)年度			2019(令和元)年度			2020(令和2)年度			2021(令和3)年度																		
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
フォローアップ工程	調査																																		
	大気等 騒音・振動 交通渋滞																																		
	水質等																																		
	生物の生息・生育基盤 生物・生態系																																		
	緑 景観																																		
	日影																																		
	報告書提出時期																									開催前報告書						開催前報告書			

注) 網掛けの帯は環境影響要因として選定しなかった項目

注) 赤色塗部が変更箇所

フォローアップ変更案	
フォローアップ計画書時点	見直し案
2020年9月	2019年12月

変更理由
<p>・大気等・騒音・振動に関しては調査実施済み。</p> <p>以上より開催前のフォローアップ報告時期を前倒ししても報告可能なので、2019年12月に変更。</p>