
東京２０２０オリンピック・パラリンピック環境アセスメントの進捗状況

平成３０年１０月１５日時点

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

恒久施設 ● ● ● ●

仮設施設

東京体育館 仮設施設

国立代々木競技場 仮設施設

恒久施設 ● ● ● ●

仮設施設

皇居外苑 仮設施設

東京国際フォーラム 仮設施設

国技館 仮設施設

恒久施設１ ● ● ● ●

恒久施設２ ● ● ●

仮設施設 ● ● ●

恒久施設 ● ● ● ● ○

仮設施設

東京スタジアム 仮設施設

武蔵野の森公園 仮設施設

恒久施設 ● ● ● ● ○

仮設施設

仮設施設１ ● ● ● ●

仮設施設２

有明BMXコース 仮設施設

恒久施設 ● ● ● ●

仮設施設

お台場海浜公園 仮設施設

潮風公園 仮設施設

青海アーバンスポーツ会場 仮設施設

恒久施設 ● ● ● ●

仮設施設

仮設施設１ ● ● ● ●

仮設施設２

恒久施設 ● ● ● ●

仮設施設

恒久施設 ● ● ● ●

仮設施設

恒久施設 ● ● ● ●

仮設施設

恒久施設 ● ● ● ● ○

仮設施設

東京辰巳国際水泳場 仮設施設

カヌー・スラローム会場

会
場

○

有明テニスの森

図書名

オリンピックアクアティクスセンター

海の森水上競技場

海の森クロスカントリーコース

大井ホッケー競技場

日本武道館

新国立競技場（オリンピックスタジアム）

アセスメントの対象

有明体操競技場

有明アリーナ

武蔵野の森総合スポーツプラザ

馬事公苑

アーチェリー会場（夢の島公園）

●

資料５ 

※図書名　 　　①調査計画書　　　②評価書案　　　③意見見解書　　　④評価書

　　　　　　　　　 ⑤フォローアップ計画書　　　⑥フォローアップ報告書

※凡　例　　　　● 完了　　　○ 一部公表              協議中             今後公表予定
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東京２０２０オリンピック・パラリンピック環境アセスメントの進捗状況

平成３０年１０月１５日時点

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

幕張メッセAホール 仮設施設

幕張メッセBホール 仮設施設

幕張メッセCホール 仮設施設

釣ヶ崎海岸サーフィン会場 仮設施設

さいたまスーパーアリーナ 仮設施設

陸上自衛隊朝霞訓練場 仮設施設

霞ヶ関カンツリー倶楽部 仮設施設

江の島ヨットハーバー 仮設施設

伊豆ベロドローム 仮設施設

伊豆マウンテンバイクコース 仮設施設

富士スピードウェイ 仮設施設

福島あづま球場 仮設施設

横浜スタジアム 仮設施設

札幌ドーム 仮設施設

宮城スタジアム 仮設施設

茨城カシマスタジアム 仮設施設

埼玉スタジアム２００２ 仮設施設

横浜国際総合競技場 仮設施設

恒久施設
（条例以外）

● ● ● ● ○

仮設施設

IBC/MPC（東京ビッグサイト） 仮設施設 ● ●

アセスメントの対象

競技

全体計画
●

●

▲

会
場

選手村

図書名

※図書名 　　　①調査計画書　　　②評価書案　　　③意見見解書　　　④評価書

　　　　　　　　　 ⑤フォローアップ計画書　　　⑥フォローアップ報告書

※凡　例　　　　● 完了　　　　○ 一部公表　　　　▲ 事業計画概要報告書として報告済み

　　　　　　　　　 　　 　事業計画概要報告書として報告予定              協議中

　　　　　　　　　 　　 　今後公表予定
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